

Mittelfristige Planung des Gemeinderates

Legislatur 2018 - 2021

Berichterstattung 2019 (konsolidiert)

Einwohnergemeinde Büren a.A.

Gemeinderat

Hauptgasse 10, Rathaus

3294 Büren a.A.

Telefon 032 352 03 10

gemeindeschreiberei@bueren.ch

www.bueren.ch

Legende

FP:	Finanzplan
L:	Laufend
Ln:	Neue Legislaturplanung
NHB:	Nachhaltigkeitsbeurteilung mit Berner Nachhaltigkeitskompass
OPR:	Ortsplanungsrevision
Verantwortlich:	Wenn mehrere Ressorts verantwortlich sind, liegt die Federführung beim fett geschriebenen Ressort

BA:	Ressort Bau und Planung
Bi:	Ressort Bildung
F:	Ressort Finanzen
P:	Ressort Präsidiales
Si:	Ressort Sicherheit
So:	Ressort Soziales und Gesundheit
V:	Ressort Volkswirtschaft

GV:	Gemeindeversammlung
EVB:	Energieversorgung Büren AG



Ziel erfüllt / Massnahme umgesetzt



In Bearbeitung / auf Kurs



Nicht gestartet / nicht auf Kurs

THEMA UMWELT Leitbildziel Legislaturziel	Massnahme	Sollwert	Verant- wortlich	Terminplanung					FP	NHB	Umsetzungskontrolle
				18	19	20	21	Ln			
NATUR UND LANDSCHAFT											
U.1 Die intakten Naturlandschaften mit ihrer hohen Artenvielfalt werden engagiert gepflegt und bleiben für künftige Generationen als Naherholungsgebiete erhalten.											
U.1.1 Der Siechenbach ist renaturiert.	Projekt überarbeiten.	GR-Beschluss (Juni/Juli)	Ba		x				-		Die Überarbeitung des Projekts ist abgeschlossen. Derzeit wird die Finanzierung überarbeitet und Verhandlungen mit der ARA zwecks Kostenteiler Abwasser geführt.
	Neuen Bruttokredit für die Renaturierung von der GV beschliessen lassen.	GV-Beschluss (Nov.)	Ba		x				x		
	Bau ausführen.		Ba			x	x		-		Trotz der notwendigen Projektüberarbeitung ist ein Baustart im 2020 noch immer möglich.
U.1.2 Die Uferschutzplanung ist überarbeitet.	Die Uferschutzplanung überarbeiten bis Ende 2023.		Ba				x	ff	x		Kick Off frühestens im Herbst 2020, effektiver Planungsstart ab 2021.

ROHSTOFFE, WASSER, BODEN, LUFT												
U.3 Mit dem Boden wird haushälterisch umgegangen. Künftige Raumansprüche werden vorrangig nach innen, d.h.in weitgehend überbaute Gebiete, gelenkt.												
U.3.1 Die neue OPR ist rechtskräftig. (Beitrag zu Leitbildziel G.3)	Die OPR von der GV beschliessen lassen.	GV-Beschluss (Sept.)	Ba / P		x					x		Beschluss durch GV im Sep. 2019 erfolgt, Genehmigung AGR noch ausstehend.
ENERGIE												
U.5 Die öffentlichen Hochbauten entsprechen den aktuellen energetischen Vorgaben.												
Siehe W.4.1												

THEMA WIRTSCHAFT Leitbildziel Legislaturziel	Massnahme	Sollwert	Verant- wortlich	Terminplanung					FP	NHB	Umsetzungskontrolle
				18	19	20	21	Ln			
GEWERBE											
W.1 Das lokale Gewerbe besteht aus vielfältigen und prosperierenden KMUs.											
W.1.1. Es liegt eine Bestandes-aufnahme sämtlicher KMU vor.	Nach vorbestimmten Kriterien KMU erfassen und Potential abklären.	Übersichts- liste	V / F			x	x			?	Konzept in Arbeit, aber Abstimmung mit Finanzverwaltung offen. Umsetzung ab 2. Quartal 2020
	Übersicht vor GR präsentieren und weiteres Vorgehen festlegen.	Weiteres Vorgehen festgelegt				x	x				Nach Abschluss Potentialanalyse
GEWERBE											
W.3 Die Wertschöpfung durch den Tourismus hat gegenüber dem heutigen Stand (2019) spürbar zugenommen.											
W.3.1 Der Tourismus ist gestärkt und gut aufgestellt.	Aktuelle Situation analysieren (Struktur und Abläufe; Ziele und Erwartungen; Werbung und Auftritt; Finanzierung) und neues Konzept erstellen und genehmigen lassen.	Analyse, Kon- zept, GR-Beschluss	V			x	x		-	?	Neues Präsidium und Zusammensetzung abwarten. Umsetzung nach GV 2020.
	Konzept umsetzen.							x	x		Nach Erstellung Konzept
W.3.2 Möglichkeiten für Lancierung einer regionalen Marke sind geprüft.	Möglichkeiten für eine regionale Marke auf der Basis bestehender Labels prüfen	Analyse	V			x	x			?	Keine Aktivitäten
	Grundsatz-Entscheid, ob Idee weiterverfolgt werden soll.	GR-Beschluss					x				

THEMA WIRTSCHAFT Leitbildziel Legislaturziel	Massnahme	Sollwert	Verant- wortlich	Terminplanung					FP	NHB	Umsetzungskontrolle
				18	19	20	21	Ln			
INFRASTRUKTUR											
W.4 Die öffentlichen Infrastrukturbauten im Hoch- und Tiefbau entsprechen den aktuellen Bedürfnissen der Nutzenden.											
W.4.1 Einfaches Instrument für die rollende Investitionsplanung „Hochbau“ ist vorhanden. (Beitrag zu Leitbildziel U.5)	Handlungsbedarf (baulich, energetisch, sicherheitstechnisch) erheben und unter Berücksichtigung von Kosten und Nutzen Prioritätenliste erstellen und Grundsatzentscheid fällen.	Rollende Investitionsplanung vorhanden	Ba / F			x	x	ff			Kick Off 2020
W.4.3 Die Sanierung der Kanalstrasse ist abgeschlossen.	Sanierung der Kanalstrasse abklären und durchführen.		Ba					x			Kosten im Investitionsplan eingestellt.
FINANZEN UND STEUERN											
W.5 Neuinvestitionen und Werterhaltung werden vorausschauend geplant und getätigt.											
W.5.1 Die Abwassergebühren entsprechen den effektiven Kosten.	Abwasserreglement revidieren.		F/Ba/EVB			x	x		x		Planung wird im 2020 angegangen.
	An GV beschliessen.	GV-Beschluss	F			x	x		-		
	Neues Reglement umsetzen.		GV				x		-		
W 5.2 Baulandverkauf aktiv vorantreiben	Vorhaben aktiv bewirtschaften		F/Ba			L	L	ff.			
W 5.3 Parzelle „Bahnhof Ost“ – Allfälliger Kauf der Parzelle	Vorhaben aktiv bewirtschaften		F/Ba			L	L	ff			

WIRTSCHAFT Leitbildziel Legislaturziel	Massnahme	Sollwert	Verant- wortlich	Terminplanung					FP	NHB	Umsetzungskontrolle
				18	19	20	21	Ln			
BEHÖRDEN UND VERWALTUNG											
W.8 Die Verwaltung erbringt attraktive und zweckmässige Dienstleistungen.											
W.8.1 Die Gemeindeverwaltung ist an einem Standort konzentriert. Der Regionale Sozialdienst wird räumlich optimiert.	Konzept erstellen.		P / GV			x	x		-		Das Projekt wurde angestossen. Abklärungen sind im Gang.
	Konzept an GV beschliessen lassen.	GV-Beschluss (Ende 2021)	P / GV				x		x		
	Konzept umsetzen.		P / GV					ff	x		
W.8.2 Die Digitalisierung der Gemeinde entspricht den aktuellen Bedürfnissen.	Projekt zur Digitalisierung und Zentralisierung der Vertragsablage bis Ende 2020 abschliessen und 2021 einführen.		P/Ba		x	x	x		x		Das Projekt wurde angestossen (inkl. Kreditbeschluss) und erste Arbeiten in Angriff genommen.
	Konzept zur Digitalisierung der Zeiterfassung bis Ende 2019 erstellen und 2020 einführen.		P		x	x			x		Umsetzung per 2020 nicht realistisch. Neue Planung per 2021

BEHÖRDEN UND VERWALTUNG												
W.9 Behörden und Verwaltung kommunizieren kundenfreundlich und zeitgerecht.												
W.10 Die Kommunikation erfolgt über unterschiedliche Kommunikationskanäle, so dass alle Altersgruppen erreicht werden.												
W.9/10.1 Die Gemeinde verfügt über ein Kommunikationskonzept.	Kommunikationskonzept für interne und externe Kommunikation für alle Akteure und Schnittstellen (GV, GR, Kommissionen, Medien, Souverän) erstellen.	Kommunikationskonzept	P / GV				x	x				Erste Ideen vorhanden. Umsetzung voraussichtlich per zweite Hälfte 2020.

GESELLSCHAFT Leitbildziel Legislaturziel	Massnahme	Sollwert	Verantwortlich	Terminplanung					FP	NHB	Umsetzungskontrolle
				18	19	20	21	Ln			
WOHNEN UND LEBEN											
G.3 Beim Bevölkerungswachstum nach innen wird auf eine gute Siedlungsqualität geachtet.											
Siehe U.3.1											
WOHNEN UND LEBEN											
G.5 Die Einwohnerzahl der heutigen Gemeinde erhöht sich massvoll.											
G.6 Die Bevölkerungsentwicklung hält Schritt mit der zur Verfügung stehenden Infrastruktur und den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde.											
G.5/G.6.1 Die Gemeinde erlangt anhand des Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepts RGSK (2021) Vorranggebiete in der Siedlungserweiterung Wohnen. (Beitrag zu Leitbildziel G.7)	Aktive Teilnahme und Einflussnahme bei der Erarbeitung des RGSK 2021.		Ba		x	x	x	ff		?	Das Anliegen wurde 2019 im RGSK deponiert.

MOBILITÄT												
G.7 Die Mobilität der Bevölkerung ist dank unterschiedlichem Angebot an Mobilitätsformen energiesparend und emissionsarm.												
G.7.1 Nachfrage und Möglichkeiten eines Mobility-Angebots sind geprüft und Ergebnisse umgesetzt.	Abklärungen zu Mobility treffen.		Si				x	x				Mobility wird keinen Standort betreiben. Möglichkeit eines Betriebs auf Initiative der Gemeinde prüfen.
	Ergebnisse umsetzen.		Si				x	x				
MOBILITÄT												
G.8 Die Menschen, die sich im Stedtli aufhalten, werden durch den motorisierten Verkehr wenig beeinträchtigt.												
G.8.1 Neues Parkplatzregime für das ganze Gemeindegebiet ist eingeführt.	Parkplatzreglement erstellen und umsetzen (nach OPR-Beschluss).		Ba / Si				x	x	ff			Kick Off im Herbst 2019 bereits erfolgt.
GESELLSCHAFT		Massnahme	Sollwert	Verantwortlich	Terminplanung					FP	NHB	Umsetzungskontrolle
Leitbildziel	Legislaturziel				18	19	20	21	Ln			
KULTUR UND FREIZEIT												
G.13 Das Angebot an Freizeitanlagen ist breit und wird rege genutzt.												
G.13.1 Das Schwimmbad ist saniert.	Planungsarbeiten weiter vorantreiben.		Ba	x	x	x				-		Planung wird dem GR im 2020 vorgelegt.
	Gesamtprojekt an GV beschliessen.	GV-Beschluss	Ba				x			x		
	Sanierung realisieren.		Ba					ff		x		
G.13.2 Die Spielplätze sind attraktiv und gut erreichbar.	Bedarf abklären und Standorte festlegen.		Ba				x			-		
	Neue Standorte realisieren.		Ba					ff		?		

BILDUNG UND CHANCENGLEICHHEIT												
G.16 Die Schulinfrastruktur ist zeitgemäss und entspricht den aktuellen Bedürfnissen.												
G.16.1 Schulraumbedarfsplanung ist vorhanden (Kontext 2014).	Schulraumbedarfsplanung überprüfen.		Bi/Ba/F	-	L	L	L	ff	-			Möglichkeiten werden überprüft im 2020
	Strategie weiterentwickeln.		Bi/Ba/F			L	L	ff	x	?		Hängt ab vom Projekt Kocher-Büetiger Haus
	Schulraumbedarfsplanung umsetzen.		Bi				L	ff	-			Hängt ab vom Projekt Kocher-Büetiger Haus
GESELLSCHAFT Leitbildziel Legislaturziel	Massnahme	Sollwert	Verantwortlich	Terminplanung					FP	NHB	Umsetzungskontrolle	
				18	19	20	21	Ln				
BILDUNG UND CHANCENGLEICHHEIT												
G.17 Das Betreuungsangebot (z.B. Kita, Tagesschule, Ferienbetreuung ...) ist gut ausgebaut und entspricht den Bedürfnissen der Kinder und Eltern.												
G.17.1 Die Rahmenbedingungen für das Betreuungsangebot sind festgelegt.	KITA: Betreuungsgutschriften per 1.1.2020 einführen.		So / Bi		x					x		Die Betreuungsgutscheine werden per 1.1.20 eingeführt. Die entsprechenden Kompetenzen in der Verwaltung wurden aufgebaut.
	Ferienbetreuung: Pilotprojekt (Sommer 2019 -2020). Bei positivem Entscheid Ferienbetreuung realisieren	GR-Beschluss (Ende 2020)	Bi / So		x	x	x			x		Projektbericht für 2019 liegt vor.
	Tagesschule in Schulraumkonzept vollständig integrieren.		Bi		x	x	x			-		Hängt ab vom Projekt Kocher-Büetiger Haus
G 17.2 Schulsozialarbeit	Definitive Einführung Schulsozialarbeit	GV-Beschluss (Herbst 2019)	Bi		x							GV-Beschluss liegt vor.

GESELLSCHAFT Leitbildziel Legislaturziel	Massnahme	Sollwert	Verant- wortlich	Terminplanung					FP	NHB	Umsetzungskontrolle
				18	19	20	21	Ln			
INTEGRATION UND GEMEINSCHAFT											
G.18 Die Rahmenbedingungen für Personen die sich in der Gemeinde engagieren, sind attraktiv.											
G.19 Ehrenamtliche Tätigkeit wird wertgeschätzt und unterstützt.											
G.18.1 Vereine erhalten bestmögliche Unterstützung.	Unterstützungsbedarf (finanziell und räumlich) und -möglichkeiten abklären. Konzept mit klaren Unterstützungskriterien (finanziell und räumlich) entwickeln (2020).		V / P		x	x					Abwarten bis Planung Schulraumerweiterung konkreter wird. Bei Bedarf erfolgt Abstimmung mit Vereinen. Finanzielle Situation der Gemeinde im Auge behalten.
	Unterstützungskonzept umsetzen.		V / P			x	x				
G.19.1 Ehrenamtlich tätige Einzelpersonen und Vereine erhalten Wertschätzung durch die Gemeinde.	Angemessene Form der Verdankung der Betroffenen abklären.		V / P		x	x					Konzept in Arbeit. Überlappung Verleihung Immerselig beachten.
	Verdankung regelmässig durchführen.	1 x / Jahr	V / P			x	x				

ZUSAMMENARBEIT**G.21 Büren ist eine Zentrumsgemeinde, die wichtige Impulse gibt, um Synergien in der Region zu nutzen.****G.22 Aufgrund ihres professionellen Angebots und ihrer Offenheit zur regionalen Zusammenarbeit wird sie positiv wahrgenommen.**

G.21/22.1 Das Dienstleistungsangebot der Gemeinde Büren für die Gemeinden in der Region ist bekannt, wird genutzt und geschätzt.	Konzept erstellen für modularen Ausbau des Dienstleistungsangebots (RSD, AHV, Bauwesen, Finanzen, ...) für Gemeinden der Region.		P / alle				x						Arbeiten noch nicht in Angriff genommen.
	Dienstleistungsangebot für Gemeinden der Region bewerben.		P / alle					L	ff				